

**План-график («дорожная карта»)
введения ФГОС ООО
в МБОУ СОШ № 5 г. Иркутска**

№	мероприятия	сроки		ожидаемый результат
	1. Организационное обеспечение введения ФГОС	ответственный		общего образования
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы.	январь-апрель 2013 г.	Зам. директора по УВР, ВР, психологи	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	01.06.13	Зам. директора по УВР, ВР, психологи	Уровень готовности школы к введению ФГОС на второй ступени
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, сопровождение процесса	Апрель 2013 г.	директор	Создание и определение функционала рабочей группы
4.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО	Июнь 2013г.	директор	План-график введения ФГОС
5.	Педагогический совет	Май 2013 г.	Заместитель директора по УВР, ВР	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО
6.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Май 2013 г.	Заместитель директора по УВР	Оценка образовательной организации с учётом требований ФГОС
7.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.	Апрель-Август 2013 г.	Зам. директора по ОБЖ, ХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Обеспечение учебниками учащихся 5 классов в соответствии с утвержденным федеральным перечнем (проведение аукциона)	Апрель-Август 2013 г.	Зав. библиотекой Заместитель директора по УВР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем.
9.	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС	Июнь-Август 2013г.	Зам. директора по УВР, ВР	Контроль соответствия ожидаемому результату

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней.	Апрель-Август 2013	Директор, зам. директора по УВР, ВР, ОБЖ, ХР	Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО
2.	Заклучение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников	Август - сентябрь	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Установление договорных отношений с участниками ОП
3.	Принятие решения Совета Учреждения о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО и издание приказа о переходе основной школы на ФГОС ООО	Май 2013 г.	директор	Принятие решения о введении ФГОС ООО в 5 классе ОО с 01 сентября 2013 г.
4.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: <ul style="list-style-type: none"> • регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; • регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных»). Приказы, регламентирующие введение ФГОС в образовательной организации <ul style="list-style-type: none"> • О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО • О разработке образовательной программы • Об утверждении образовательной программы • Об утверждении учебного плана 	май-сентябрь 2013 г.	Зам. директора по УВР, ВР, ОБЖ, ХР	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Разработаны (внесены изменения) локальные акты Наличие приказов, регламентирующих введение ФГОС в общеобразовательной организации

5.	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 			
6.	О проведении внутришкольного мониторинга реализации ФГОС ООО .			
7.	О внесении изменений в должностные инструкции			
	Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Июнь-Август 2013 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР	
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Май 2013 г.		Реализация современной модели образования, учёт индивидуальных особенностей учащихся, их прогресс. Использование современных форм предоставления результатов
	Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования	Апрель-май	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Разработана основная образовательная программа

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	Май-август	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Разработан инструментальный диагностических процедур.
2.	Курсовая подготовка педагогов ОО			Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
3.	Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС	Апрель-август	Директор, зам. директора по УВР,	Повышение квалификации педагогических работников
4.	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала	Апрель-август	Директор, зам. директора по УВР,	Повышение квалификации административно-управленческого персонала
	Организация курсовой подготовки по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательной организации сотрудниками МКОУ ДПО ЦИМПО	Октябрь-декабрь 2013 г.	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации педагогических работников

Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе МКОУ ДПО ЦИМПО	В теч. года	Зам. директора по УВР, ВР	Непрерывное повышение квалификации педагогических работников
---	-------------	---------------------------	--

5.	Составление плана-графика прохождения аттестации педагогическими и руководящими работниками. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности образовательной организацией	поэтапно	Директор, зам. директора по УВР,	План
----	---	----------	----------------------------------	------

4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

1.	Изучение нормативных документов ФГОС ООО	Апрель-август, по мере поступления	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
2. 3.				
4.	Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования	Апрель-май	Директор, зам. директора по УВР, ВР	Разработана основная образовательная программа
5.				
6. 7.	Разработка рабочих программ по предметам учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Май-август	Зам. директора по УВР, руководители МО	Проектирование образовательного процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом
8. 9.				
10.	Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования УУД и их преемственности с урочной деятельностью	Май-сентябрь	Зам. директора по УВР, ВР	Рабочие программы дополнительного образования
	Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5 классов	В теч. года	Зам. директора по УВР, ВР	Формирование банка опыта педагогов
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Август-сентябрь	Зам. директора по УВР, ВР	Создание условий системной работы по направлению
	Формирование творческих групп по разработке контрольно-измерительных материалов на определение уровня сформированности УУД	ноябрь	Зам. директора по УВР	Формирование банка контрольно-измерительных материалов на определение уровня сформированности УУД
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	В теч. года	Зам. директора по УВР	Уровень сформированности навыков учащихся
	Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования	В теч. года	Педагог психолог, социальный педагог	Обеспечение психолого- педагогического сопровождения
	Обобщение инновационного опыта. Отчеты по темам самообразования	Май 2014 г.	Зам. директора по УВР, ВР	Мастер-классы; методические материалы, статьи, презентации и др
	Внесение корректировок в разделы ООП ООО по итогам работы первого года	Май – август 2014 г.	Зам. директора по УВР, ВР	Скорректированная ООП ООО

5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС основного общего образования

1.	Организация доступа работников школы к электронным образовательным	В теч. года	Зам. директора по УВР Системный	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных
----	--	-------------	---------------------------------	--

2.	ресурсам Интернет		администратор	затруднений и организация взаимодействия
3.	Создание страницы сайта школы с целью информирования общественности о переходе и результатах деятельности по введению ФГОС	Сентябрь	Зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
4.				
5.	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам	В теч. года	Зам. директора по УВР	Использование учебно-лабораторного оборудования, ЭОР
6.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы	Июнь- август	Зам. директора по УВР	Достижение планируемых показателей качества
7.	Использование электронного документооборота в образовательном процессе	В теч. года	Системный администратор	Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования

1	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования		Директор, Главный бухгалтер	Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения
2.	Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС и приведение МТБ в соответствие с требованиями ФГОС	апрель-август 2013	Директор, Главный бухгалтер заместитель по ХР	В норматив бюджетного финансирования организации включена оплата внеурочной деятельности Формирование заказа на материальное и техническое оборудование
3.	Проведение мероприятий по развитию материально-технической базы	В теч. года	заместитель по ХР	